ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 735802E6FFD860989B209388AB61DFC80A542D02
Владелец: Прокопьюк Нина Анатольевна
Действителен: с 30.12.2021 до 30.03.2023

Приложение № 1 к приказу МБОУ «Шишинская СОШ» от 01.09.2021 г. № 73/1

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО в МБОУ «Шишинская СОШ» на 2021–2027 годы

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
	1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО (далее ФГОС-2021)	Сентябрь 2021 года	Заместитель директора по УВР Золотарева О.В, заместитель директора по ВР Соловова Н.В.	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС-2021 Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО
2.	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО на период 2022–2027 годов	Март 2022 года	Заместитель директора по УВР Золотарева О.В, заместитель директора по ВР Соловова Н.В.	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов
3.	Проведение классных родительских собраний, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май, ежегодно с 2022года	Классные руководители	Протоколы классных родительских собраний, посвященных обучению по ФГОС-2021
4.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов школы	Ежегодно, в течение учебного года	Заместитель директора по УВР Золотарева О.В, заместитель директора по ВР Соловова Н.В.	Справки замдиректора по УР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте школы
5.	Анализ соответствия материально-технической базы школы для реализации ООП НОО и ООО	Февраль - июнь2022 года	Завхоз Баран С.С.	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы

	действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда			реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
6.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	Библиотекарь Феданина О.В., руководители ШМО	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение школы учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
7.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) учащихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Декабрь 2021 – апрель 2022 года	Заместитель директора по УВР Золотарева О.В,	Аналитическая справка замдиректора по УР Аналитическая справка замдиректора по ВР
8.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на ФГОС-2021	Декабрь 2021 – май 2022 года	Заместитель директора по ВР Соловова Н.В.	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
	2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
9.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Заместитель директора по УВР Золотарева О.В, заместитель директора по ВР Соловова Н.В.	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
10.	Внесение изменений в программу развития школы	До 01.09.2022 года	Заместитель директора по УВР Золотарева О.В. заместитель директора по ВР Соловова Н.В.	Приказ о внесении изменений в программу развития школы

11.	Внесение изменений и дополнений в Устав школы (при необходимости)	До 01.09.2022 года	Директор школы Прокопьюк Н.А.	Устав школы
12.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 –март 2022 года	Заместитель директора по УВР Золотарева О.В. заместитель директора по ВР Соловова Н.В.	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
13.	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Заместитель директора по УВР Золотарева О.В. заместитель директора по ВР Соловова Н.В.	Должностные инструкции
14.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО школы, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.05.2022	Заместитель директора по УВР Золотарева О.В. заместитель директора по ВР Соловова Н.В.	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
15.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО школы, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01.05.2022	Заместитель директора по УВР Золотарева О.В. заместитель директора по ВР Соловова Н.В.	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы,

				программа формирования УУД, программа коррекционной работы
16.	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Заместитель директора по УВР Золотарева О.В. заместитель директора по ВР Соловова Н.В.	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО
17.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 30 мая 2022 года	Заместитель директора по УВР Золотарева О.В. заместитель директора по ВР Соловова Н.В.	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
18.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	До 30 мая 2023 года	Заместитель директора по УВР Золотарева О.В. заместитель директора по ВР Соловова Н.В.	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
19.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	До 30 мая 2024 года	Заместитель директора по УВР Золотарева О.В. заместитель директора по ВР Соловова Н.В.	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
20.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год	До 30 мая 2025 года	Заместитель директора по УВР Золотарева О.В. заместитель директора по ВР Соловова Н.В.	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО

21.	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год	До 30 мая 2026 года	Заместитель директора по УВР Золотарева О.В. заместитель директора по ВР Соловова Н.В.	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО
22.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2022 года	Заместитель директора по УВР Золотарева О.В. заместитель директора по ВР Соловова Н.В. Учителя-предметники	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов
23.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2023 года	Заместитель директора по УВР Золотарева О.В. заместитель директора по ВР Соловова Н.В Учителя-предметники.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов
24.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2024 года	Заместитель директора по УВР Золотарева О.В. заместитель директора по ВР Соловова Н.В. Учителя-предметники	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов
25.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2025 года	Заместитель директора по УВР Золотарева О.В. заместитель директора по ВР Соловова Н.В. Учителя-предметники	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов
26.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности)	До 31 августа 2026 года	Заместитель директора по УВР Золотарева О.В. заместитель директора по ВР Соловова Н.В. Учителя-предметники	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и

	и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО			внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов
27.	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Директор школы Прокопьюк Н.А.	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
28.	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	Заместитель директора по УВР Золотарева О.В. заместитель директора по ВР Соловова Н.В.	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
	3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
29.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного	До 1 февраля 2022 года	Заместитель директора по УВР Золотарева О.В. заместитель директора по ВР Соловова Н.В.	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы

	перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
30.	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы	Руководители ШМО	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
31.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Руководители ШМО	Планы работы ШМО. Справки
32.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Социальный педагог Погорелова И.В.	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УР
33.	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	Заместитель директора по УВР Золотарева О.В. заместитель директора по ВР Соловова Н.В.	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
34.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	Заместитель директора по УВР Золотарева О.В. заместитель директора по ВР Соловова Н.В.	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
	4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
35.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года	Заместитель директора по УВР Золотарева О.В. заместитель директора по ВР Соловова Н.В.	Аналитическая справка замдиректора по УР

36.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Заместитель директора по УВР Золотарева О.В.	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
37.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2026 годы	Заместитель директора по УВР Золотарева О.В.	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
	5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
38.	Размещение на сайте школы информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Заместитель директора по УВР Золотарева О.В. заместитель директора по ВР Соловова Н.В.	Сайт школы Пакет информационно-методических материалов
39.	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Ответственный за сайт Кардашов А.В., классные руководители	Сайт школы, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле школы
40.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Ответственный за сайт Кардашов А.В.	Сайт школы, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле школы
	6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
41.	Формирование МТБ	В течение всего периода	Завхоз Баран С.С., Руководители ШМО, учителя-предметники	